



REACTIVOS 85

C.2.4 Se remiten a través del portal del Sistema del emprendedor información sobre los proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados y se adjunta un informe de avances por rubros


ING. MANUEL DE JESUS SALGADO MAYORAL
DIRECTOR GENERAL DE FOSDEBCS


C. MARIA DE LA PAZ LIMON ENCINAS
JEFE DE CONTABILIDAD Y ADMON.

Informe segundo trimestre 2019

Resumen de Avances por Rubros

Resumen de los avances y logros alcanzados

Hasta el mes de junio de 2019 se ha avanzado en los siguientes conceptos:

1. Rubros Equipamiento y Licencias de software: Al 30 de junio se compraron la totalidad de los equipos y se han instalado en 43 empresas, de las cuales se adjunta la evidencia de los 35 instalados en el segundo trimestre de año. Dicha evidencia consiste en protocolos de a).- recepción de los equipos al 100% funcionales, b).- recepción de las licencias respectivas para operar el software especializado y c).- Capacitación in situ en el uso de equipos y software; además se incluyen fotografías de los negocios, evidencias y del personal capacitado.
2. Rubro Comercialización: Concepto: Diseño de Imagen comercial. Este concepto ya fue pagado al 100% durante el primer trimestre del año por un de \$20,000.00 pesos y ya se cuenta con el estudio respectivo el cual se adjunta en el apartado de archivos magnéticos.
3. Rubro Comercialización; Concepto: Diseño de Estrategias Comerciales: Se tiene un avance del 90% del servicio se revisó y se encuentra en etapa de ajustes finales para la entrega definitiva del documento.
4. Rubro Capacitación: Se ha pagado un anticipo y la empresa proveedora ya ha estado realizando el acompañamiento para proporcionar la capacitación in-situ en paralelo a la instalación de los equipos y software especializado; a la fecha se llevan 43 acciones de capacitación en las empresas donde se han instalado los equipos.
5. Rubro Consultoría: se ha pagado un anticipo y en el trimestre que se informa se han realizado 3 reuniones para la revisión de los diversos rubros autorizados en el proyecto, habiéndose avanzado a la fecha en lo siguiente:
 - a. Se revisó el plan de instalación de equipos del segundo trimestre 2019.
 - b. Se revisó el avance en las capacitaciones realizadas en los negocios donde se instalaron equipos.
 - c. Se revisó la generación y conservación de empleos.

Impactos

MIPYMES Beneficiadas

	ABR	MAY	JUN
Meta	1	1	1
Real	1	1	1
% Avance	100	100	100

Empleos conservados

	ABR	MAY	JUN
Meta	18	18	18
Hombres	16	16	16
Mujeres	2	2	2
Real	18	15	13
Hombres	14	12	11
Mujeres	4	3	2
% Avance	100%	83%	72%

Empleos generados

	ABR	MAY	JUN
Meta			
Hombres	3	3	3
Mujeres	2	2	2
Real			5
Hombres	0	0	2
Mujeres	0	0	3
% Avance	0	0	100%

Nos encontramos en proceso de contratación de ejecutivos de ventanilla para completar la plantilla de operación.

Control presupuestal

Presupuesto autorizado

RUBRO DE APOYO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA	DESCRIPCION DE GASTO O SERVICIO	Costo total del servicio incluyendo IVA	Monto solicitado al INADEM (De acuerdo a % en la convocatoria)	Monto que aportará el Estado	Monto que aportará el Sector Privado	Total (debe coincidir con el total del servicio de la columna D)
CONSULTORIA	Servicio de consultoria especializada para gestión integral de la ejecución del proyecto	\$ 140,000.00	\$ 84,000.00	\$ 56,000.00		\$ 140,000.00
COMERCIALIZACION	Diseño de la imagen publicitaria para el lanzamiento de las 85 nuevas ventanillas	\$ 20,000.00	\$ 12,000.00	\$ 8,000.00		\$ 20,000.00
COMERCIALIZACION	Diseño de estrategias comerciales para la promoción y publicidad del proyecto ventanillas en BCS	\$ 130,000.00	\$ 78,000.00	\$ 52,000.00		\$ 130,000.00
CAPACITACION	Capacitación especializada a 85 operarios de ventanilla sobre el uso de la Tecnología	\$ 110,000.00	\$ 66,000.00	\$ 44,000.00		\$ 110,000.00
EQUIPAMIENTO	Adquisición e instalación de 85 equipos Terminal Punto de Venta	\$ 1,500,000.00	\$ 900,000.00	\$ 600,000.00		\$ 1,500,000.00
LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	Licenciamiento para Uso de Software de 85 equipos Terminal Punto de Venta	\$ 1,100,000.00	\$ 660,000.00	\$ 440,000.00		\$ 1,100,000.00
Total General		\$ 3,000,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00

Presupuesto Ejercido Acumulado al trimestre Abril-Junio de 2019

Rubro	Total	Ejercido del INADEM	Ejercido Gob BCS	Saldo por ejercer
Consultoría	140,000	75,600	50,400	14,000
Comercialización (Diseño de Imagen Corporativa)	20,000	12,000	8,000	0
Comercialización (Diseño de Estrategias Comerciales)	130,000	78,000	52,000	0
Capacitación	110,000	39,600	26,400	44,000
Equipamiento	1,500,000	900,000	600,000	0
Licencias de uso de software	1,100,000	660,000	440,000	0
Total Ejercido		1,701,000	1,134,000	58,000
Total Presupuestado		1,800,000	1,200,000	
% de ejercido y por ejercer		94.5%	94.5%	5.5%